

プロジェクト名	スクルドエンジェル保育園 大和代官園 再発防止策実施計画 令和7年度	開始日	2025/3/1
		終了日	2026/3/31

No.	作業名	担当者	期間		ステータス	備考
			開始日	終了日		
1	再発防止策実施計画		2025/3/1	2026/3/31		
2	神奈川県「不適切な保育の防止研修」		2025/3/1	2026/9/28		
3	動画研修を受講し、報告書作成（3/31までに完了済）	垣本	2025/3/1	2025/3/31	完了	
4	ディスカッション1（人権の視点でとらえる不適切な保育）	垣本	2025/4/14	2025/5/11	完了	
5	ディスカッション2（保育者の行動規範：絶対にしないこと、絶対にすること）	垣本	2025/5/12	2025/6/8	完了	
6	ディスカッション3（自分がされて嫌なこと、自分が保護者だったら嫌なこと）	垣本	2025/6/9	2025/7/6	完了	
7	ディスカッション4（保育の専門家としてふさわしい言葉がけ、ふさわしくない言葉がけ）	垣本	2025/7/7	2025/8/3	完了	
9	ディスカッション5（西東京市保育の質のガイドライン：子どもの視点から心情を意識してされてうれしいこと、嫌なこと）	垣本	2025/9/1	2025/9/28	完了	
10	全国保育士会「人権擁護のためのセルフチェックリスト」		2025/7/21	2025/11/23		
11	セルフチェックの実施	垣本	2025/7/21	2025/8/31	完了	新入社の職員にも実施のためそれぞれ3週間リスクとする
12	ディスカッション1（普段の保育の改善点）	垣本	2025/9/1	2025/9/28	完了	
13	ディスカッション2（園児それぞれの保育の見直し）	垣本	2025/9/29	2025/10/26	完了	
14	ディスカッション3（職場環境の整理、改善点）	垣本	2025/10/27	2025/11/23	完了	
15	「不適切保育」脱却ハンドブック（菊池奈津美、河合清美著）		2025/10/13	2026/2/15	見直し	
16	ワーク1（適切な保育と不適切な保育の境界線はどこ？）	垣本	2025/10/13	2025/11/23	完了	9月末に大和市が開催した研修の講師の方の著書を参考にワークを実施する
17	ワーク2（保育の振り返りから「あの手・この手」を発見	垣本	2025/11/24	2025/12/21	完了	
18	ワーク3（肯定的な話し方、言葉の引き出しを増やす）	垣本	2025/12/22	2026/1/18	実施中	
19	ワーク4（受容的なかわりの効果を学ぶ）	垣本	2026/1/19	2026/2/15	見直し	
20	スクルド本部研修「子どもの権利を尊重する保育へ向けたリーダーシップ		2025/4/1	2025/5/31		
21	研修準備	長瀬	2025/4/1	2025/4/30	完了	
22	動画研修を受講し、報告書作成	垣本	2025/5/1	2025/5/31	完了	
23	不適切保育の相談体制の見直し		2025/4/1	2025/4/30		
24	外部の第三者の窓口（依頼）	垣本	2025/4/1	2025/4/4	完了	
25	外部の第三者の窓口（連絡方法周知）	垣本	2025/4/14	2025/4/30	完了	
26	スクルド本部の窓口（連絡方法周知）	長瀬	2025/4/1	2025/4/30	完了	
27	保育園の巡回確認		2025/3/1	2026/3/31		
29	スクルド本部の巡回	長瀬	2025/3/1	2026/3/31	実施中	
30	保育園の虐待・不適切保育防止マニュアル作成		2025/3/1	2026/3/31		
31	スクルド本部確認	長瀬	2025/4/1	2025/4/30	完了	
33	職員への周知	垣本	2025/5/1	2025/5/31	完了	
34	チェックリストの実施	垣本	2025/5/1	2026/3/31	実施中	3ヶ月毎に実施
35	職場環境調査・改善		2025/3/1	2026/3/31		
36	職員のヒアリング実施	垣本	2025/3/24	2026/3/31	実施中	随時実施と3ヶ月毎に全員実施
37	アンケート実施	垣本	2025/6/2	2025/6/25	完了	
38	職員のヒアリング実施（Avenirの保健師）	垣本	2025/4/1	2026/3/31	実施中	
39	なんでも相談窓口（社会保険労務士法人LRパートナーズ）	垣本	2025/3/15	2026/3/31	実施中	